

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kikół związana jest ze zwiększeniem kosztów remontu, przebudowy i wyposażenia remizy OSP w Kikole oraz ze zmianą terminu jej realizacji.

Zmiana kosztów nastąpiła ze względu na wzrost cen, natomiast zmiana terminu realizacji projektu związana jest z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” w terminie od 2 lutego do 2 kwietnia 2009 roku.

Przypuszczalny termin podpisania umów na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach w/w działań to miesiące sierpień – wrzesień. W związku z tym przebudowa wraz z wyposażeniem remizy OSP w Kikole może zostać zakończona dopiero w roku 2010.