

UZASADNIENIE

W związku z przesunięciem terminu naboru wniosków na działanie: „Odnowa i rozwój wsi” oraz zmianą zasad wypełniania dokumentów konieczne stało się zaktualizowanie istniejącego Planu rozwoju miejscowości Kikół.

Przede wszystkim należało wskazać ramy czasowe dokumentu tj. lata 2009 – 2016. Dokonano zmian w rozdziale **3. Ocena słabych i mocnych stron miejscowości, w której będzie realizowany projekt**. W tym miejscu w podpunktach zostały wypisane słabe i mocne strony rozwoju miejscowości. W rozdziale **4. Opis planowanych przedsięwzięć** należało umieścić szczegóły inwestycji, wraz z planowanymi kosztami do poniesienia przez Gminę oraz możliwym do uzyskania dofinansowaniem. Również w rozdziałach **5. Zestawienie planowanych zadań** oraz **6. Harmonogram planowanych przedsięwzięć** wprowadzono aktualne koszty remontu i wyposażenia świetlicy oraz zmieniono harmonogram planowanych inwestycji.

Zmiany te były konieczne ze względu na wydłużające się procedury naboru jak i dalszej oceny wniosków.